



REPUBLIKA HRVATSKA REPUBBLICA DI CROAZIA
ISTARSKA ŽUPANIJA REGIONE ISTRIANA



GRAD ROVINJ-ROVIGNO CITTÀ DI ROVINJ-ROVIGNO

Gradonačelnik Il Sindaco

Klasa-Klasse: 360-01/18-01/32

Urbroj-Numprot: 2171-01-02/1-19-89

Rovinj – Rovigno, 28. ožujka 2019.

Temeljem odredbe članka 68. Statuta Grada Rovinja–Rovigno («Službeni glasnik» Grada Rovinja–Rovigno, br. 3/18, 5/18), te sukladno odredbi čl. 320. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br: 120/16) donosim:

ZAKLJUČAK

I.

Prihvaća se prijedlog Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i izgradnju za potrebom izvođenja van troškovničkih radova na izvođenju radova popločenja Trga Crkve sv. Eufemije u Rovinju-Rovigno – I faza radova, te se prihvaća ponuda izvođača radova tvrtke GP KRK d.d. Stjepana Radića 31, 51 500 KRK, OIB: 05146274847, za van troškovničke radove u ukupnom iznosu od 771. 844,33kn bez PDV-a, kojima se umanjuje količina radova za stavke ugovornog troškovnika:

dio stavke 10. Betoniranje donje betonske ploče debljine 15cm betonom C25/30, XC2 i ne izvode se stavke:

11. Dobava i ugradnja dilatacijskih naprava tipa kao IDEAL SYSTEM JOINT IJS – 125Z i

12. Nabava i doprema sitnog drobljenog kamenog materijala

Nastavno na prethodni stavak, a sukladno očitovanju i prihvaćanju nadzornog inženjera PONTIFEX d.o.o. Pula od 27.03. 2019.g.izvršit će se odgovarajuće izmjene sklopljenog Ugovora o izvođenju radova popločenja Trga Crkve sv. Eufemije u Rovinju-Rovigno – I faza radova, (Klasa: 360-01/18-01/132, Urbroj: 2171-01-07-03-01/1-18-16) od 15. listopada 2018., s time da ugovorne strane suglasno utvrđuju da predmetne izmjene u troškovniku neće dovesti do povećanja ukupnog ugovorenog iznosa već isti ostaje nepromjenjiv.

II.

Na temelju ovog Zaključka Grad Rovinj – Rovigno i GP KRK d.d. KRK zaključit će i Aneks ugovoru za van troškovničke radove iz t. I Zaključka.

III.

Za provođenje ovog Zaključka zadužuje se Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i izgradnju i Upravni odjel za financije, proračun i naplatu prihoda.

V.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Gradonačelnik
dr.sc. Marko Paliaga, dipl.oec.

Dostaviti:

- Ured Gradskog vijeća i Gradonačelnika, ovdje
- Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i izgradnju, ovdje
- Odsjek za izgradnju i održavanje objekata, ovdje
- Odsjek za financije i proračun, ovdje
- GP KRK d.d. Stjepana Radića 31, 51 500 KRK
- pismohrana, ovdje

OBRAZLOŽENJE

PRAVNI OSNOV

- Statut Grada Rovinja - Rovigno («Službeni glasnik Grada Rovinja-Rovigno», br. 3/18., 5/18.),
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17),
- Proračun Grada Rovinja-Rovigno za 2019.g. («Službeni glasnik Grada Rovinja-Rovigno», br. 14/18),
- Program rada Gradonačelnika i gradske uprave za 2019.g. («Službeni glasnik Grada Rovinj-Rovigno», br.14/18.),
- Zakon o gradnji («Narodne novine», 153/13. i 20/17.),
- Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16.)
- Ugovor o izvođenju radova (Klasa: 360-01/18-01/132, Urbroj: 2171-01-07-03-01/1-18-16 od 15. listopada 2018.)

RAZLOG PREDLAGANJA

Grad Rovinj-Rovigno i tvrtka GP KRK d.d. KRK sklopili su ugovor o izvođenju radova popločenja Trga Crkve sv. Eufemije u Rovinju-Rovigno – I faza radova (Klasa: 360-01/18-01/132, Urbroj: 2171-01-07-03-01/1-18-16) od 15. listopada 2018., u iznosu od 2.153.823,49 kn bez PDV-a, sa ugovorenim rokom izvođenja u trajanju od 160 kalendarskih dana od dana potpisa Ugovora odnosno od dana uvođenja izvođača radova u posao. Izvođač je započeo sa radovima 05.11.2018.

Uslijed nastupa objektivnih okolnosti i prijedloga od strane nadležnog Konzervatorskog odjela u Puli, pojavila se potreba za izvođenjem van troškovničkih radova na popločenju Trga Crkve sv. Eufemije u Rovinju-Rovigno – I faza radova u ukupnom iznosu od 771.844,33 kn bez PDV-a. Izvođač radova GP KRK d.d. KRK dostavio je ponude za van troškovničke radove, s kojim je suglasan i nadzorni inženjer tvrtke PONTIFEX d.o.o. Pula, od 27.03. 2019., a isti su:

- Pažljivi strojni i ručni iskop uz zidove grobnica,
- Dobava, doprema, ugradnja i povezivanje armature,
- Pripomoć kod arheoloških istraživanja. Stroj od 8t, KV radnik i NKV radnik
- Beton bijeli dekorativni i drugi sitni potrebni radovi

Tokom radova utvrđeno je da nema potrebe za izvođenjem stavki ugovorenog troškovnika – Građevinsko obrtničkih radova u ukupnom iznosu od 862.820,75kn bez PDV-a:

- dio 10. Betoniranje donje betonske ploče debljine 15cm betonom C25/30, XC2,
 - 11. Dobava i ugradnja dilatacijskih naprava tipa kao IDEAL SYSTEM JOINT IJS – 125Z,
 - 12. Nabava i doprema sitnog drobljenog kamenog materijala,
- stoga ugovorene strane su se sporazumno usuglasile da predmetne izmjene u troškovniku neće dovesti do povećanja ukupnog ugovorenog iznosa, već isti ostaje nepromjenjiv.

Potrebno je sklapanje I Aneksa osnovnog Ugovora.

POTREBNA SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Nema potrebe za dodatnim sredstvima iz proračuna.

Pripremio Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i izgradnju
Pročelnica Tanja Mišeta, dipl.ing.građ.