



REPUBLIKA HRVATSKA - REPUBBLICA DI CROAZIA
ISTARSKA ŽUPANIJA - REGIONE ISTRIANA
GRAD ROVINJ-ROVIGNO  **CITTA' DI ROVINJ-ROVIGNO**

Gradonačelnik Il Sindaco
KLASA / CLASSE: 360-01/22-01/65
UR.BROJ / NUMPROT: 2163-8-07-03-22-49
Rovinj – Rovigno, 28. studeni 2022.

Temeljem članka 6. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave («Službeni glasnik Grada Rovinja – Rovigno», br.7/17) i članka 68. Statuta Grada Rovinja – Rovigno («Službeni glasnik Grada Rovinja – Rovigno», br. 3/18, 5/18 i 2/21), donosim:

ZAKLJUČAK

I.

Prihvaća se prijedlog Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i izgradnju da se prihvati zahtjev Izvođača radova, tvrtke Cesta d.o.o. iz Pule, OIB 11100535105, broj: 8931/220620 od 21.11.2022. za izvanstroškovničke radove na izgradnji prometnice Gripole - Spine, IV faza u Rovinju-Rovigno te produženje roka za izvođenje radova.

Nadzorni inženjer je očitovanjem br. 03-175/22 od 24.11.2022. predlaže da se prihvati zahtjev Izvođača.

Nastavno na prethodni stavak izvršit će se odgovarajuće izmjene sklopljenog Ugovora o izvođenju radova na izgradnji prometnice Gripole - Spine, IV faza u Rovinju-Rovigno, KLASA: 360-01/22-01/65, URBROJ: 2163-8-07-03-22-16 od 28. srpnja 2022.

II.

Prihvaća se prijedlog Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i izgradnju da se prihvate izvanstroškovnički radovi u iznosu od 106.385,00 kn (bez PDV-a).

III.

Sukladno zahtjevu Izvođača radova broj: 8931/220620 od 21.11.2022. i očitovanju nadzornog inženjera broj: 03-175/22 od 24.11.2022. utvrđuje se novi rok dovršetka radova do 24.12.2022.

IV.

Ukupni iznos ugovorenih radova povećat će se za vrijednost izvanstroškovničkih radova iz točke II. ovog Zaključka, te sada iznosi 2.744.638,98 kn (bez PDV-a). Konačan iznos izvedenih radova utvrdit će se prema obračunu iz građevinske knjige sukladno čl.5 Ugovora.

V.

Na temelju ovog Zaključka Grad Rovinj – Rovigno i Cesta d.o.o. Pule zaključit će Dodatak I ugovoru radi prihvaćanja izvanstroškovničkih radova te produžetak roka dovršetka radova sukladno t.II i t.III. ovog Zaključka.

VI.

Ukupna vrijednost izvanstroškovničkih radova iz točke II. ovog zaključka iznosi: 106.385,00 kn bez PDV-a, a sredstva potrebna za realizaciju točke II. ovog Zaključka teretit će poziciju: 6-020 – Izgradnja prometnice Gripole-Spine IV faza, koja su osigurana Proračunom Grada Rovinja-Rovigno za 2022. („Službeni glasnik“ Grada Rovinja–Rovigno, br. 10/21, 6/22 i 10/22).

VII.

Za provođenje ovog Zaključka zadužuje se Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i izgradnju i Upravni odjel za financije, proračun i naplatu prihoda.