REPUBLIKA HRVATSKA REPUBBLICA DI CROAZIA
ISTARSKA ŽUPANIJA REGIONE ISTRIANA
GRAD ROVINJ-ROVIGNO CITTÀ DI ROVINJ-ROVIGNO
Gradonačelnik Il Sindaco

Klasa-Classe: 360-01/18-01/354
Urbroj-Numprot: 2171-01-02-19-11
Rovinj – Rovigno, 21. ožujka 2019.

Temeljem odredbe članka 68. Statuta Grada Rovinja–Rovigno («Službeni glasnik» Grada Rovinja–Rovigno, br. 3/18, 5/18), donosim:

# ZAKLJUČAK

**I.**

Prihvaća se prijedlog Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i izgradnju objekata u svezi prihvaćanja produžetka roka za izradu projektne dokumentacije - hidrotehnčkih elaborata za uređenje korita vodotoka Bazilika – Basilica – uz cestu Rovinj – Valalta, ŽC 5095.

Nastavno na prethodni stavak izvršit će se odgovarajuće izmjene sklopljenog Ugovora o izradi hidrotehničkih elaborata (Klasa: 360-01/18-01/354, Urbroj: 2171-01-07-03-01/1-19-7.) od 06. veljače 2019., sukladno prihvaćenom zahtjevu Izvoditelja hidrotehničkih elaborata.

Izmijenjeni rok završetka pružanja usluge je:

„rok za predaju hidrotehničkih elaborata za uređenje korita vodotoka Bazilika – Basilica – uz cestu Rovinj – Valalta, ŽC 5095 je 30.04.2019.“

**II.**

Na temelju ovog Zaključka Grad Rovinj – Rovigno i VIA ING d.o.o. Dobricheva 30, Pula, OIB 93874487104 zaključit će Aneks I ugovoru za produžetak roka za izradu projektne dokumentacije - hidrotehnčkih elaborata iz t.I Zaključka.

**III.**

Za provođenje ovog Zaključka zadužuje se Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i izgradnju i Upravni odjel za financije, proračun i naplatu prihoda.

**V.**

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Gradonačelnik
dr.sc. Marko Paliaga, dipl.oec.

**Dostaviti:**

- Ured Gradskog vijeća i Gradonačelnika, ovdje
- Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i izgradnju, ovdje
- Odsjek za izgradnju i održavanje objekata, ovdje
- Odsjek za financije i proračun, ovdje
- VIA ING d.o.o. Dobricheva 30, Pula
- pismohrana, ovdje

# OBRAZLOŽENJE

## PRAVNI OSNOV

-Statut Grada Rovinja - Rovigno («Službeni glasnik» Grada Rovinja-Rovigno, br. 3/18., 5/18.),
-Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17),
-Proračun Grada Rovinja-Rovigno za 2019.g. («Službeni glasnik» Grada Rovinja-Rovigno, br. 14/18),
-Program rada Gradonačelnika i gradske uprave za 2019.g. («Službeni glasnik» Grada Rovinj-Rovigno, br.14/18.),
-Zakon o gradnji («Narodne novine», 153/13. i 20/17.),
-Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16.)
- Ugovor o izradi hidrotehničkih elaborata za uređenje korita vodotoka Bazilika – Basilica – uz cestu Rovinj – Valalta, ŽC 5095 (Klasa: 360-01/18-01/354, Urbroj: 2171-01-07-03-01/1-19-7.) od 06. veljače 2019.

## RAZLOG PREDLAGANJA

Grad Rovinj-Rovigno i tvrtka VIA ING d.o.o. Dobricheva 30, Pula sklopili su ugovor o izradi hidrotehničkih elaborata za uređenje korita vodotoka Bazilika – Basilica – uz cestu Rovinj – Valalta, ŽC 5095 (Klasa: 360-01/18-01/354, Urbroj: 2171-01-07-03-01/1-19-7.) od 06. veljače 2019, sa ugovorenim rokom izvršenja usluge od 45 kalendarskih dana od dana potpisa Ugovora.
Obzirom da se u ugovorenom roku za izradu projektne dokumentacije potrebno ishodovati suglasnost na rješenje projektne dokumentacije od strane Hrvatskih voda, predlaže se izmjena ugovorenog roka sukladno traženju projektanta VIA ING d.o.o. Pula za izradu hidrotehničkih elaborata od 21.03.2019:

- rok za predaju hidrotehničkih elaborata za uređenje korita vodotoka Bazilika – Basilica – uz cestu Rovinj – Valalta, ŽC 5095 je 30.04.2019.

## POTREBNA SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Nema potrebe za dodatnim sredstvima.

Pripremio Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i izgradnju
Pročelnica Tanja Mišeta, dipl.ing.građ.