



REPUBLIKA HRVATSKA REPUBLICA DI CROAZIA
ISTARSKA ŽUPANIJA REGIONE ISTRIANA

GRAD ROVINJ-ROVIGNO CITTÀ DI ROVINJ-ROVIGNO

Gradonačelnik Il Sindaco

Klasa-Classe: 360-01/19-01/56

Urbroj-Numprot: 2171-01-02-19-63

Rovinj – Rovigno, 28. lipnja 2019.

Temeljem odredbe članka 68. Statuta Grada Rovinja–Rovigno («Službeni glasnik» Grada Rovinja–Rovigno, br. 3/18, 5/18), te sukladno odredbi čl. 316. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br: 120/16) donosim:

ZAKLJUČAK

I.

Prihvća se prijedlog Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i izgradnju za potrebom izvođenja dodatnih radova na izgradnji pristupne ceste gradskom groblju u Rovinju – Rovigno, ulica Mirna s oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom, te se prihvaćaju ponude izvođača radova tvrtke CESTA d.o.o. Pula, Strossmayerova 4, OIB 11100535105 za dodatne radove u ukupnom iznosu 204.147,05kn bez PDV-a :

1. broj ponude: 210/2/2019-OC, od 28.05.2019., u iznosu od 68.722,75kn (bez PDV-a),
2. broj ponude: 216/1/2019 – OC od 7.06.2019., u iznosu od 130.923,10kn (bez PDV-a),
3. broj ponude: 254/2019-SS od 11.06.2019., u iznosu od 4.501,20kn (bez PDV-a).

Nadzorni inženjer je očitovanjem br. 03-254/19 od 17.06.19. potvrdio opravdanost i potrebu izvođenja dodatnih radova sukladno navedenim ponudama Izvođača.

Nastavno na prethodni stavak izvršit će se odgovarajuće izmjene sklopljenog Ugovora o izvođenju radova na izgradnji pristupne ceste gradskom groblju u Rovinju – Rovigno, ulica Mirna s oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom (Klasa: 360-01/19-01/19, Urbroj: 2171-01-07-03-01/1-19-21) od 04. travnja 2019., uslijed čega će se ukupni iznos izvođenja radova povećati za 204.147,05kn (bez PDV-a), te iznosi 1.180.473,75kn (bez PDV-a).

Sukladno zahtjevu Izvođača radova od 17.06.2019. i očitovanju nadzornog inženjera od 19.06.2019. utvrđuje se novi rok dovršetka radova od 26 kalendarskih dana, odnosno do 28.07.2019. godine.

II.

Na temelju ovog Zaključka Grad Rovinj – Rovigno i CESTA d.o.o. Pula zaključit će Aneks I ugovoru za dodatne radove i produžetak roka dovršetka radova iz t.I Zaključka.

III.

Ukupna dodatna vrijednost izvođenja radova iz točke I. ovog zaključka iznosi: 206.831,05kn bez PDV-a, a sredstva potrebna za realizaciju točke I. ovog Zaključka teretit će poziciju: 6-049 – Kapitalni projekt: K101505 Izgradnja ceste za Groblje, koja su osigurana u prvim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rovinja-Rovigno za 2019.godinu („Službeni glasnik“ Grada Rovinja – Rovigno 7/19.).

IV.

Za provođenje ovog Zaključka zadužuje se Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i izgradnju i Upravni odjel za financije, proračun i naplatu prihod

V.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Gradonačelnik
dr.sc. Marko Paliaga, dipl.oec.

Dostaviti:

- Ured Gradskog vijeća i Gradonačelnika, ovdje
- Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i izgradnju, ovdje
- Odsjek za izgradnju i održavanje objekata, ovdje
- Odsjek za financije i proračun, ovdje
- CESTA d.o.o. Pula, Strossmayerova 4
- pismohrana, ovdje



OBRAZLOŽENJE

PRAVNI OSNOV

- Statut Grada Rovinja - Rovigno («Službeni glasnik» Grada Rovinja-Rovigno, br. 3/18., 5/18.),
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17),
- Prve izmjene i dopune Proračuna Grada Rovinja-Rovigno za 2019.godinu („Službeni glasnik“ Grada Rovinja – Rovigno 7/19.),
- Prve izmjene i dopune Programa rada Gradonačelnika i gradske uprave za 2019. godinu („Službeni glasnik“ Grada Rovinj – Rovigno br. 07/19.)
- Zakon o gradnji («Narodne novine», 153/13., 20/17., i 39/19.),
- Zakon o javnoj nabavi («Narodne novine» 120/16.)

RAZLOG PREDLAGANJA

Grad Rovinj-Rovigno i tvrtka CESTA d.o.o. Pula, sklopili su ugovor o izvođenju radova na izgradnji pristupne ceste gradskom groblju u Rovinju – Rovigno, ulica Mirna s oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom (Klasa: 360-01/19-01/19, Urbroj: 2171-01-07-03-01/1-19-21) od 04. travnja 2019., sa ugovorenim rokom izvođenja u trajanju od 78 kalendarskih dana od dana uvođenja izvođača radova u posao. Izvođač radova CESTA d.o.o. Pula uveden je u posao sa danom 29.03.2019.

Usljed nastupa objektivnih okolnosti, odnosno pojavila se potreba za izvođenjem dodatnih radova na izgradnji pristupne ceste gradskom groblju u Rovinju – Rovigno, ulica Mirna s oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom u ukupnom iznosu od 204.147,05kn bez PDV-a.

Izvođač radova CESTA d.o.o. Pula dostavio je ponude za dodatne radove i to:

1. broj ponude: 210/2/2019-OC, od 28.05.2019., u iznosu od 68.722,75kn (bez PDV-a), za radove na premještanju postojećeg cjevovoda „Mirna“ u Rovinju
2. broj ponude: 216/1/2019 – OC od 7.06.2019., u iznosu od 130.923,10kn (bez PDV-a), za radove na izmještanju HT-a na cesti Mirna u Rovinju
3. broj ponude: 254/2019-SS od 11.06.2019., u iznosu od 4.501,20kn (bez PDV-a), za dodatne monterske radove na premještanju postojećeg cjevovoda „Mirna“ u Rovinju

s kojima je suglasan i nadzorni inženjer tvrtke UČKA KONZALTING d.o.o. Pazin, očitovanje broj: 03-254/19 od 17.06. 2019.

Izvođač radova CESTA d.o.o. Pula je u ugovornom roku dostavio zahtjev za produžetak roka izvođenja radova dana 17.06.2019., broj: 3259-1/190314-MČ, s kojim je suglasan i nadzorni inženjer tvrtke UČKA KONZALTING d.o.o. Pazin, očitovanje od 01.02.2019., broj: 03-268/19, te se isti prihvaća s novim ugovornim rokom dovršetka radova od 26 kalendarskih dana, odnosno do 28.07.2019. godine.

Temeljem članka 316. Zakona o javnoj nabavi (NN120/16), obzirom da je ukupna vrijednost svih izmjena bez PDV-a manja od 30% iznosa osnovnog Ugovora, predlaže se sklapanje I Aneks ugovora, s rokom produljenja od 26 kalendarskih dana, odnosno ugovoreni rok do 28.07. 2019. iz prihvatljivih i opravdanih razloga.

POTREBNA SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Dodatna sredstva od 204.147,05kn bez PDV-a osigurana su u prvim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rovinja-Rovigno za 2019.godinu (Službeni glasnik Grada Rovinja – Rovigno 7/19.), na proračunskoj poziciju: 6-049, Kapitalni projekt: K101505 Izgradnja ceste groblje.

Pripremio Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i izgradnju
Pročelnica Tanja Mišeta dipl.ing.građ.