



REPUBLIKA HRVATSKA REPUBLICCA DI CROAZIA
ISTARSKA ŽUPANIJA REGIONE ISTRIANA

GRAD ROVINJ-ROVIGNO CITTÀ DI ROVINJ-ROVIGNO
Gradonačelnik Il Sindaco

Klasa-Classe: 360-01/19-01/35
Urbroj-Numprot: 2171-01-02-19-29
Rovinj – Rovigno, 09. srpnja 2019.

Temeljem odredbe članka 68. Statuta Grada Rovinja–Rovigno («Službeni glasnik» Grada Rovinja–Rovigno, br. 3/18, 5/18), donosim:

ZAKLJUČAK

I.

Prihvća se prijedlog Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i izgradnju da se prihvati zahtjev za produljenjem roka izvođenja radova i sklapanje I Anex-a ugovoru za radove na sanaciji asfaltnih površina u ul. Ivana Mažuranića., a sve prema ugovoru o izvođenju radova investicijskog održavanja prometnica i odvodnje Grada Rovinja-Rovigno u 2019 (Klasa: 360-01/19-01/35, Urbroj: 2171-01-07-03/5-19-14 od 09.04.2019.).

II.

Produljenje roka izvođenja radova investicijskog održavanja prometnica i odvodnje Grada Rovinja-Rovigno u 2019. odobrava se do 31.12. 2019.

III.

Grad Rovinj-Rovigno i CESTA d.o.o. Pula, Strossmayerova br. 4, OIB: 11100535105, zaključiti će I Aneks ugovora o izvođenju radova investicijskog održavanja prometnica i odvodnje grada Rovinja-Rovigno u 2019.

IV.

Zadužuje se Upravni odjel za Komunalno gospodarstvo i izgradnju za provedbu ovog Zaključka.

V.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Gradonačelnik
dr.sc. Marko Paliaga, dipl.oec.

Dostaviti:

- Ured Gradskog vijeća i Gradonačelnika, ovdje
- Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i izgradnju, ovdje
- Odsjek za izgradnju i održavanje objekata, ovdje
- Odsjek za financije i proračun, ovdje
- CESTA d.o.o. Pula, Strossmayerova 4
- pismohrana, ovdje



OBRAZLOŽENJE

PRAVNI OSNOV

- Zakon o javnoj nabavi (NN br. 120/16),
- Statut Grada Rovinja-Rovigno („Službeni glasnik“ Grada Rovinja-Rovigno br. 3/18, 5/18.),
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17.),
- Proračun Grada Rovinja - Rovigno za 2019.g. („Službeni glasnik“ Grada Rovinja – Rovigno 14/18.),
- Prve izmjene i dopune Proračuna Grada Rovinja-Rovigno za 2019.godinu („Službeni glasnik“ Grada Rovinja – Rovigno 7/19.)
 - Program rada Gradonačelnika i gradske uprave za 2019.g. („Službeni glasnik“ Grada Rovinj - Rovigno br. 14/18.),
- Prve izmjene i dopune Programa rada Gradonačelnika i gradske uprave za 2019. godinu („Službeni glasnik“ Grada Rovinj – Rovigno br. 07/19.
- Ugovor o izvođenju radova (360-01/19-01/35, Urbroj: 2171-01-07-03/5-19-14 od 09.04.2019.),
- Zakon o gradnji («Narodne novine», 153/13., 20/17. i 39/19.),
- Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16.)

RAZLOG PREDLAGANJA

Grad Rovinj-Rovigno i tvrtka Cesta d.o.o. Pula, Strossmayerova br.4, sklopili su ugovor o izvođenju radova investicijskog održavanja prometnica i odvodnje grada Rovinja-Rovigno u 2019. (360-01/19-01/35, Urbroj: 2171-01-07-03/5-19-14 od 09.04.2019.), sa ugovorenim rokom izvođenja u trajanju do 1.9.2019. Izvođač radova CESTA d.o.o. Pula uveden je u posao sa danom 23.04.2019.

Ugovornim troškovnikom predviđeno je izvođenje radova na sanaciji asfaltnih površina i u ul. Ivana Mažuranića. Izvođenju radova nije moguće pristupiti kao ni okončati iste do rješavanja radova na podzemnoj infrastrukturi odnosno instalacija drugog naručitelja.

Radovi investicijskog održavanja u ul. Ivana Mažuranića izvest će se na jesen obzirom da se isti moraju izvoditi koordinirano sa radovima izgradnje plinske mreže investitora Plinara d.o.o. iz Pule.

Predlaže se sklapanje I Aneks ugovora, s rokom produljenja od 31.12.2019. iz prihvatljivih i opravdanih razloga.

POTREBNA SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Nema potrebe za dodatnim sredstvima iz proračuna.

Pročelnica:
Tanja Mišeta dipl.ing.građ.