



REPUBLIKA HRVATSKA REPUBBLICA DI CROAZIA
ISTARSKA ŽUPANIJA REGIONE ISTRIANA

GRAD ROVINJ-ROVIGNO CITTÀ DI ROVINJ-ROVIGNO
Gradonačelnik Il Sindaco

Klasa-Klasse: 360-01/19-01/106

Urbroj-Numprot: 2171-01-02-19-18

Rovinj – Rovigno, 30. kolovoza 2019.

Temeljem odredbe članka 68. Statuta Grada Rovinja–Rovigno («Službeni glasnik» Grada Rovinja–Rovigno, br. 3/18, 5/18), donosim:

ZAKLJUČAK

I.

Prihvaća se prijedlog Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i izgradnju za potrebom za dodatnim troškovima pružanje usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova investicijskog održavanja prometnica i odvodnje Grada Rovinja-Rovigno u 2019., te se prihvaća zahtjev broj: 03-408/19 od 27.08.2019., stručnog nadzora tvrtke UČKA KONZALTING d.o.o. Trg slobode 2, Pazin, OIB 31334058671 za dodatne troškove u ukupnom iznosu 10.000,00kn bez PDV-a.

Nastavno na prethodni stavak izvršit će se odgovarajuće izmjene sklopljenog Ugovora o pružanje usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova (Klasa: 360-01/19-01/106, Urbroj: 2171-01-07-03/5-19-8) od 15. travnja 2019., uslijed čega će se ukupni iznos pružanje usluge nadzora povećati za 10.000,00kn (bez PDV-a), te iznosi 55.0000,00kn (bez PDV-a).

Rok pružanja usluge je do 31.12.2019.

II.

Na temelju ovog Zaključka Grad Rovinj – Rovigno i UČKA KONZALTING d.o.o. Trg slobode 2, Pazin, OIB 31334058671, zaključit će Aneks I ugovoru za dodatne troškove pružanje usluge stručnog nadzora iz t.I Zaključka.

III.

Ukupna dodatna vrijednost troškovima pružanje usluge glavnog i stručnog nadzora iz točke I. ovog zaključka iznosi: 10.000,00kn bez PDV-a, a sredstva potrebna za realizaciju točke I. ovog Zaključka teretit će poziciju: 6-006-A 101301– Investicijsko održavanje prometnica i odvodnje, koja su osigurana u prvim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rovinja-Rovigno za 2019.godinu („Službeni glasnik“ Grada Rovinja – Rovigno 7/19.).

IV.

Za provođenje ovog Zaključka zadužuje se Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i izgradnju i Upravni odjel za financije, proračun i naplatu prihod

V.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Gradonačelnik
dr.sc. Marko Paliaga, dipl.oec.

Dostaviti:

- Ured Gradskog vijeća i Gradonačelnika, ovdje
- Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i izgradnju, ovdje
- Odsjek za izgradnju i održavanje objekata, ovdje
- Odsjek za financije i proračun, ovdje
- UČKA KONZALTING d.o.o. Trg slobode 2, Pazin
- pismohrana, ovdje



OBRAZLOŽENJE

PRAVNI OSNOV

- Statut Grada Rovinja - Rovigno («Službeni glasnik» Grada Rovinja-Rovigno, br. 3/18., 5/18.),
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17),
- Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave vrijednosti u upravnim tijelima Grada Rovinja - Rovigno („Službeni glasnik“ Grada Rovinja - Rovigno, br. 7/17.),
- Prve izmjene i dopune Proračuna Grada Rovinja-Rovigno za 2019.godinu („Službeni glasnik“ Grada Rovinja – Rovigno 7/19.),
- Prve izmjene i dopune Programa rada Gradonačelnika i gradske uprave za 2019. godinu („Službeni glasnik“ Grada Rovinj – Rovigno br. 07/19.)
- Zakon o gradnji («Narodne novine», 153/13., 20/17., i 39/19.),
- Ugovor (Klasa: 360-01/19-01/106, Urbroj: 2171-01-07-03/5-19-8 od 15. travnja 2019.).

RAZLOG PREDLAGANJA

Grad Rovinj-Rovigno i tvrtka UČKA KONZALTING d.o.o. Trg slobode 2, Pazin, OIB 31334058671, sklopili su Ugovora o pružanje usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova investicijskog održavanja prometnica i odvodnje Grada Rovinja-Rovigno (Klasa: 360-01/19-01/106, Urbroj: 2171-01-07-03/5-19-8) od 15. travnja 2019, sa ugovorenim rokom pružanje usluge stručnog nadzora u trajanju do 1.09.2019. od dana uvođenja izvođača radova u posao. Izvođač radova CESTA d.o.o. Pula uveden je u posao sa danom 23.04.2019.

Uslijed nastupa objektivnih okolnosti nije moguće pristupiti kao ni okončati radove na sanaciji asfaltnih površina u ul. Ivana Mažuranića do rješavanja radova na podzemnoj infrastrukturi odnosno instalaciji drugog naručitelja.

Prihvaća s novi ugovorni rok pružanja usluge do 31.prosinca 2019.

Iz tog razloga stručni nadzor tvrtke UČKA KONZALTING d.o.o. Trg slobode 2, Pazin, je u ugovornom roku dostavio zahtjev za dodatnim troškovima stručnog nadzora 27.08.2019., broj: 03-408/19,u iznosu od 10.000,00kn bez PDV-a, te se isti prihvaća.

POTREBNA SREDSTVA ZA REALIZACIJU

Dodatna sredstva od 10.000,00kn bez PDV-a osigurana su u prvim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rovinja-Rovigno za 2019.godinu (Službeni glasnik Grada Rovinja – Rovigno 7/19.), na proračunskoj poziciju: 6-006-A 101301– Investicijsko održavanje prometnica i odvodnje.

Pripremio Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i izgradnju
Pročelnica Tanja Mišeta dipl.ing.građ.