
                           
 REPUBLIKA HRVATSKA    REPUBBLICA DI CROAZIA    

         ISTARSKA ŽUPANIJA   REGIONE ISTRIANA 

  GRAD ROVINJ-ROVIGNO   CITTA' DI  ROVINJ-ROVIGNO 

                 Gradonačelnik  Il Sindaco 
 

KLASA/CLASSE: 350-05/17-02/17 
URBROJ/NUMPROT: 2171-01-05-01-19-13 
Rovinj - Rovigno, 04. studeni 2019. 
 
Na temelju članka 68. Statuta Grada Rovinja-Rovigno („Službeni glasnik“ Grada Rovinja-
Rovigno br. 3/18, 5/18) i na temelju članka 6. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne 
nabave („Službeni glasnik“ Grada Rovinja – Rovigno, br.7/17), donosim: 

Z A K L J U Č A K  

 
I.  

Prihvaća se zahtjev za izmjenu Ugovora o izradi konzervatorske podloge za dio kulturno 
povijesne cjeline Poluotok Rovinj - Knjiga I, izvršitelja: Ured ovlaštene arhitektice Klare 
Pustijanac (Klasa: 350-05/19-02/17, Ur.broj/Numprot: 2171-01-05-01-19-9 od 17. 
svibnja 2019. godine) .  

 

II.  
Ugovor će se promijeniti u elementu roka, na način da se rok za izradu sa 120 dana 
promijeni na datum 31. prosinac 2019. godine.  

 
III.  

Sredstva za financiranje po ovom zaključku nisu potrebna.  
 

IV.  
Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja. 

 
 
 
         GRADONAČELNIK 
        dr.sc. Marko Paliaga, dipl. oec. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Dostaviti: 
- Ured Gradskog vijeća i gradonačelnika 
- Upravni odjel za financije, proračun i naplatu prihoda 
- pismohrana 
 



 
 
 

OBRAZLOŽENJE 
 

I. PRAVNA OSNOVA 
 
Temelj za donošenje ovog zaključka su odredbe: 
- članka 68. Statuta Grada Rovinja-Rovigno (“Službeni glasnik Grada Rovinja-Rovigno” br. 
3/18, 5/18) 
- odredbe Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave („Službeni glasnik“ Grada 
Rovinja – Rovigno, br.7/17) 
 

II. TEMELJNA PITANJA I OCJENA STANJA 
 
Dana 23.09.2019. zaprimljen je zahtjev za izmjenu Ugovora o izradi konzervatorske 

podloge za dio kulturno povijesne cjeline Poluotok Rovinj - Knjiga I, Ureda ovlaštene arhitektice 
Klare Pustijanac (Klasa: 350-05/19-02/17, Ur.broj/Numprot: 2171-01-05-01-19-9 od 17. 
svibnja 2019. godine).  

Predlaže se izmjena ugovora na način da se rok za izradu sa 120 dana promijeni na 
datum 31. prosinac 2019. godine. 
 

Predlaže se gradonačelniku da zahtjev prihvati.  
 
Pripremio Upravni odjel za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i izdavanje akata  
Pročelnik Ivan Begić, dipl.iur. 

  
      

          


